



(1) 被災者の生活再建を最優先で進めます




(2) 誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりを進めます

項目	フェーズ	応急対応期	復興始動期			復興展開期			復興・創生期				
		発災～半年	半年～1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	
被災者支援		被災者の健康管理、要支援者対応、心のケア											
		災害支援組織の受け入れ											
		災害ボランティアの受入											
		対口支援職員の受入											
		道内自治体職員短期派遣の受入											
		協定締結自治体職員短期派遣の受入											
		中・長期派遣職員の受入											
保育の再開		穂別地区での被災保育児の受入											
			仮設保育施設建設		仮設保育施設による保育再開						保育再開		
							施設設計	保育施設建設					
小中学校の再開		穂別地区での被災児童・生徒の受入											
			仮設学校施設建設		仮設学校施設による教育再開						学校再開		
							施設設計	学校施設建設					
子育て支援施設の再開		穂別地区での子育て支援事業の実施									子育て支援施設再開		
			仮設子育て支援施設建設		仮設子育て支援施設による事業再開								
							施設設計	子育て支援施設建設					
医療の再開		DMAT、苫小牧市医師会による災害医療体制											
		仮設診療所建設候補地選定											
		仮設診療所建設											
			仮設診療所開設								病院再開		
公共交通の再開		浸水区域外での折り返し営業再開											
		JR 日高線代行バスの運行開始											
		応急仮設住宅を含めた町営バス運行開始							新路線での運行開始				
			災害公営住宅を含めた町営バス運行開始										
し尿処理の再開 (胆振東部日高西部 衛生組合)		し尿処理広域受入態勢											
		施設整備計画策定			施設整備			し尿処理業務再開					


(3) 将来に向けて持続的に発展する産業の再興を進めます



(4) 地域自らが創生するなりわい・交流づくりを支援します



(5) 災害により強い防災先導のまちづくりを進めます①



(5) 災害により強い防災先導のまちづくりを進めます②

