

社会資本総合整備計画

事後評価書

計画の名称	むかわ町における事前復興計画の策定													
計画の期間	令和05年度～令和06年度(2年間)										重点配分対象の該当	○		
交付対象	むかわ町													
計画の目標	事前復興計画を策定し、発災以前から復興まちづくりイメージを町内で共有することで、大規模災害が発生した際に速やかな復興に取り組むことが可能となる。 また、復興まちづくりのイメージを作成することで、被災後も住民が住み続けたいまちを実現する。													
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)		30	A	30	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R05当初)		(R06末)
1	被災後も住民が住み続けたいまちを実現するため、事前復興計画を策定し、公表する。 事前復興計画の公表率 事前復興計画を公表する地区数(鵜川地区・穂別地区)/町内の全地区数(2地区)=100%	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
むかわ町強靱化計画に基づき実施される要素事業：A13-001												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
市街地整備事業	A13-001	都市防災	一般	むかわ町	直接	むかわ町	-	-	事前復興まちづくり計画 策定支援（むかわ町鶴川 地区・穂別地区）	事前復興計画策定 N=1式	むかわ町						30		-
											小計						30		
											合計						30		

事後評価	
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 むかわ町情報防災対策室	事後評価の実施時期 令和7年3月
	公表の方法 むかわ町ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・ 計画の策定により、大規模災害が発生した際に速やかな復興に取り組むことが可能となった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	・ 地域住民に計画を広め、災害に対する意識の向上を目指す。 ・ 庁内各課の職員に対し、災害や復興まちづくりについて意識の向上を図れる。
特記事項（今後の方針等）	
・ 今後もむかわ町事前復興計画を住民に広め、防災意識の向上を図っていく。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	